


Отчет об исполнении инвестиционной программы за I квартал 2024 года, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)


Приложение № 7.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрывается отчетными актами выполненных работ) млн. рублей				Выдано (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей				Остаток по профилю затрат по отчетному периоду *	Отклонение ***				Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	%	в том числе за счет								
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСА	уточнения стоимости по результатам закупок процедур							
	<b>ВСЕГО</b>	16,80	16,80	0,00	0,00	6,30	16,80	5,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/					
1	Техническое перевооружение и реконструкция	16,80	16,80	0,00	0,00	6,30	16,80	5,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/					
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	16,80	16,80	0,00	0,00	6,30	16,80	5,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/					
1.2	Создание систем противопожарной и релейной автоматики	16,80	16,80	0,00	0,00	6,30	16,80	5,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/					
1.3	Создание систем телемеханики и связи	16,80	16,80	0,00	0,00	6,30	16,80	5,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	16,80	16,80	0,00	0,00	6,30	16,80	5,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/					
2	Новое строительство	16,80	16,80	0,00	0,00	6,30	16,80	5,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/					
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	16,80	16,80	0,00	0,00	6,30	16,80	5,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/					
2.2	Прочие новое строительство	16,80	16,80	0,00	0,00	6,30	16,80	5,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/					
1	Вводные и нереализованные системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности ПАО «Горэлектросеть» поставщика АО «Горэлектросеть» г. Новосибирск на территории г. Новосибирска Староиндустриального края	16,80	16,80	0,00	0,00	6,30	16,80	5,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/					
<i>Суммарно:</i>																								
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы		16,80	16,80	0,00	0,00	6,30	16,80	5,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/	#ДЕЛО/					

\* В текущем отчетном году.  
\*\* Данные согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Наименьшим из планов за год.  
Примечание: для остатков объектов в разрабатываемом объекте на НДС, ВД и КД.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за I квартал 2024 года (представляется ежеквартально)



Приложение № 7.2  
к Приказу Минюста России  
от 24.03.2010 № 114

№ п/п	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.				Осуществление фактической стоимости работ по планируемой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто) вступившими в силу работами, млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов																				
		всего	ПИР	СМР	иные и прочие	всего	ПИР	СМР	иные и прочие	всего	ПИР	СМР	иные и прочие	всего	ПИР	СМР	иные и прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	наименование объекта	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество объектов	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип объекта	проектная мощность, кВт	линейная мощность, кВт										
	ВСЕГО	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Создание системы противопожарной и релейной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Установка устройств речупроводимости и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Новые строительные объекты	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Прочие новые строительные объекты	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах и зоне деятельности Группировки по поставке АО «Россети Северо-Восточная» в территории: ИТ-Центры, Станционные здания	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Примечание:																																						
Оплата процентов за привлеченные бюджетные ресурсы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* С разбивкой объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.  
\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в проектную цену планируемого периода с НДС.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за I квартал 2024 года, млн. рублей**  
(представляется ежеквартально)

Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю  
Специальный директор  
"ФСК «Россети»  
г. Невинномысск



Е.С. Серебрянский  
(подпись)  
20 24 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]								Причины отклонений		
		всего		I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	14,00	0	0	0	5,25	0	4,34	0	4,41	0	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	13,5	0	0	0	4,75	0	4,34	0	4,41	0	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	13,5	0	0	0	4,75	0	4,34	0	4,41	0	нд
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.	Амортизация	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	нд
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											нд
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	нд
	для ОГК/ТЭК, в том числе	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вне ДПМ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопительным итогом за год.