

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114


Отчет об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2025 года, млн. рублей с НДС (предоставляется ежеквартально)

Утверждено
Генеральный директор
АО «Горэлектро-Трансэнергетика»
г. Новоноковский
район
2025 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Освоено (закрыто) актами выполненных работ, млн. рублей				Всего (оформлено) актами ввода в эксплуатацию (млн. рублей)				Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	в том числе за счет				Прочные отчисления					
			всего	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	уточнения стоимости по результатам утверждений ИСД																			
				план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт					план	факт	план	факт	план	факт	план				факт	план	факт							
	ВСЕГО	19,91	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Создание систем противоаварийной и резервной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Новое строительство	19,91	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Энерг.оборужение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Прочие новое строительство	19,91	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности ГП «Горэлектротранс» АО «Горэлектротранс» г.Новоновооск на территории г.Новоновооск Староновооского края	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Система обеспечения информационной безопасности ГП «Горэлектротранс» АО «Горэлектротранс» г.Новоновооск	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	Суммарно:																																		
	Ошита программа за период:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* В начале отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Исполнительный отчет за год.
Примечание: для сетевых объектов с разницей объектов на ИС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 3 квартал 2025 года (представляется ежеквартально)



№ №	Наименование объекта *	Планиров. объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плану, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто) актами выполненных работ, млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов															
		исполн.	ПИР	СМР	оборудование и прочие	исполн.	ПИР	СМР	оборудование и прочие	исполн.	ПИР	СМР	оборудование и прочие	исполн.	ПИР	СМР	оборудование и прочие	расширяющие объекты				подстанции				линии электропередачи				иные объекты			
	ВСЕГО	исполн.	ПИР	СМР	оборудование и прочие	исполн.	ПИР	СМР	оборудование и прочие	исполн.	ПИР	СМР	оборудование и прочие	исполн.	ПИР	СМР	оборудование и прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая мощность, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип и марка оборудования	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип и марка оборудования	мощность, МВА
1	Техническое перевооружение и реконструкция	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.
1.2	Создание систем противопожарной и релейной автоматики	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.
1.3	Создание систем телемеханики и связи	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.
2	Новые строительство	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.
2.2	Прочие новые строительство	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.
1	Внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) и автоматизированной системы диспетчеризации (АСДУ) на территории филиала	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.
2	Система обеспечения информационной безопасности филиала АО «Организация» филиала АО «Организация» филиала АО «Организация»	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.
Суммарно:																																	
Остаток средств на привлечение кредитных ресурсов																																	

* С расширением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием графика наращения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в проектные или планируемые периоды в ПДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 3 квартал 2025 года, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю



№ №	Источники финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Примечания
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	16,59	0	0	0	0	0	8,29	0	8,3	0	нд		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	13	0	0	0	0	0	6,5	0	6,5	0	нд		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	13	0	0	0	0	0	6,5	0	6,5	0	нд		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.2.	Амортизация	3,59	0	0	0	0	0	1,79	0	1,8	0	нд		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,59	0	0	0	0	0	1,79	0	1,8	0	нд		
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											нд		
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд		
	ВСЕГО источников финансирования	2	нд	2	нд	2	нд	2	нд	2	нд			
	для ОТ/ТТК, в том числе	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд			
	ДПМ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд			
	вне ДПМ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд			

473 ОПН

Принятый/отклоненный

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.